

目录

开发状态板 —— 对照《实施路线 v3.2.1》 2

 一、闸门基础设施（本增量新增，非路线原始任务） 2

 二、WP0 模型契约冻结（15 项） 3

 三、WP1-WP7（53 项） 4

 四、当前阻塞项（Gate 0a 评审结论） 4

 五、可复现的验证命令 4

 六、实施路线 vs 本代码的三处口径选择（需知悉） 5

 七、下一步建议 5

开发状态板 —— 对照《实施路线 v3.2.1》

基线：《投标报价模型 v0.3 实施路线与任务清单 v3.2.1》(68 任务 / 8 闸门 / 19 条隐藏依赖)。

状态标记：[已完成] | [待人工落值] 结构就位、待领域输入 | [未开工] | [门禁阻塞] 被 Gate 拦下。

一、闸门基础设施（本增量新增，非路线原始任务）

路线的闸门原本是文档里的表格，本增量把它变成了可执行代码。

路线条款	实现	状态
§5 全局四态状态机	src/bidpricing/states.py	[已完成]
§7.1 Gate 0a / 0b 机械判据	gates/ gate0.py::check_gate_0a / check_gate_0b	[已完成]
§7.1.1 断言 1 未定态表示法	gate0.guard_representation	[已完成]
§7.1.1 断言 2 未定态熔断	check_gate_0a (enum 判 BLOCKED)	[已完成]
§7.1.1 断言 3 双闸门独立 + 放行清单	check_gate_0a::release_scope	[已完成]
§7.1.1 断言 4 字段有效性机械化	artifact.verify_versioned	[已完成]
§7.1.1 断言 5 时序断言	gate0.assertion_5_sequence	[已完成]
§7.1.1 断言 6 CI 门禁	gate0.assertion_6_config_zero_defaults、 assert_wp4_build_allowed	[已完成]

为什么先做闸门：按 §7.1.1 断言 2，adjustment_scope 未定则 Phase 0 直接 BLOCKED，WP1/WP2/WP3 不得开工。若闸门只停留在文档里，这个约束就靠人的自觉； 变成代码后，“未定态”会在构建阶段被机械拦下。

二、WP0 模型契约冻结 (15 项)

任务	产出物	实现 / 制品	状态
T00-08 规则集选择器 (起点任务)	select_rule_set() 模块	contracts/selector.py + contracts/rule_sets/	[已完成]
T00-01 合同计价与调价口径冻结	《计价规则卡》	规则集已承载调价口径; adjustment_scope 落值待人工裁决	[待人工落值]
T00-02 字段字典冻结	《字段字典 v1》	config/ field_schema.json (已冻结 sha256:858b0c997f85)	[已完成]
T00-03 约束字典冻结	《约束字典 C1-C12》	config/constraint_schema.json (已冻结)	[已完成]
T00-04 精度与容差策略冻结	《精度策略表》	config/precision_profile.json (已冻结, 含 2 项遗留)	[已完成]
T00-05 三层分割架构地位确认	架构决策记录	config/architecture_decision.json + docs/ADR-0001-*.md	[已完成]
T00-06 可竞争性分类与变量集合冻结	分类表 + 变量集合	5 个 role + 启发式规则就位; 分类表为空, 待真实清单	[待人工落值]
T00-06B P_competitive 与基数联动	总价分解计算规范	未开工 (依赖 T00-06 分类结果)	[未开工]
T00-07 规则集优先级冻结	《规则优先级链表》	Contract>Tender>Regional>Standard 已实现; 强制测试见 ruleset_self_test	[已完成]
T00-09 成本口径证明包	成本构成规范	未开工 (需造价专业取数)	[未开工]
T00-10A q^1 假设: 格式与冻结时点	《q^1 假设声明书 (格式篇)》	未开工 (需人工)	[未开工]
T00-10B q^1 来源判定	《q^1 假设声明书 (来源篇)》	未开工 (依赖 T01-00B 合同解析)	[未开工]
T00-11 成本 c_i 假设与来源声明	《c_i 假设声明书》	未开工 (需人工)	[未开工]
T00-12 利润口径桥接表	《利润口径桥接表》	未开工 (依赖 T00-06B、T00-09)	[未开工]
T01-00A 输入协议 Schema 冻结 (属 WP0)	输入协议规范	config/input_protocol_schema.json (已冻结)	[已完成]

WP0 已完成 7 / 15, 其余 8 项均需人工领域输入 (合同解读 / 成本取数 / 真实清单)。

三、WP1-WP7 (53 项)

WP	任务数	状态
WP1 数据层	11	[门禁阻塞] Gate 0a
WP2 配置层	5	[门禁阻塞] Gate 0a
WP3 判定层	7	[门禁阻塞] Gate 0a
WP4 求解层	13	[门禁阻塞] Gate 0b (§7.1.1 断言 6② 硬门禁)
WP5 鲁棒性	5	[门禁阻塞] Gate 3
WP6 交付层	8	[门禁阻塞] Gate 5A
WP7 闭环	4	[门禁阻塞] 依赖 WP6 (不阻塞交付)

四、当前阻塞项 (Gate 0a 评审结论)

\$ PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01
Gate 0a = BLOCKED (6/8 判据通过)

#	阻塞项	性质	解除方式
1	adjustment_scope	人工裁决	对 GB/T 50500-2024 §8.9.2 是否分段作出解读，落值为 FULL 或 SEGMENT
2	competitiveness_classification	数据依赖	提供真实招标清单，逐项标注 pricing_role

闭合后 Gate 0a 通过，放行 WP1 / WP2 / WP3 (放行清单不含 T00-10B)。
Gate 0b 的 5 项制品与分级审批独立于 Gate 0a，不阻塞 WP1/WP2/WP3，但阻塞 WP4 求解层。

五、可复现的验证命令

55 项单元测试
PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -t .

规则集指纹: 2013 连续 / 2024 跳降 / 两者可区分
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli ruleset-selftest

Gate 全量机械判定 (人类可读)
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01

Gate 判定 (机器可读, 供 CI 消费)
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01 --json

模拟"若 adjustment_scope 已裁决"的状态: 仅剩 1 项阻塞
PYTHONPATH=src python -m bidpricing.cli gate-check --contract-date 2026-03-01 --adjustment-scope FULL

六、实施路线 vs 本代码的三处口径选择（需知悉）

- 1. **过渡项目回落 2013 的条件**：路线 T00-08 原文写「过渡项目或合同另有约定」，§8.3 校正一写「且」。代码采用 §8.3 的严格口径（两个条件同时成立），仅命中日期条件时输出 BLOCKED 而非默认取 2013——符合「禁止默认取任一侧」。
- 2. **2024 版减量侧作用域无分叉**：「减少后剩余部分」本就是全部 q1，故 FULL 与 SEGMENT 在 $r < 0.85$ 时等价；作用域分叉只出现在增量侧 ($r > 1.15$)。
- 3. **指纹判据存在已知退化条件**： $\rho_{\pm}$ 的规范默认值为 0，若探针也取 0，两套规则集的 r_{eff} 完全重合、指纹退化。故 ruleset_self_test 强制使用非零探针（默认 0.01），并在 ruleset_selector_spec.json 中登记该退化条件。

七、下一步建议

优先级	动作	说明
P0	裁决 adjustment_scope	一项裁决即解除 Gate 0a 一半阻塞，且决定 WP3 的 R_i 分段代码结构
P0	提供 1 套真实招标清单	解除 competitiveness_classification，同时为 T01-00B 解析器与 T01-02B 变体测试集提供样本
P1	确认精度策略 §8.2 当前模式 as_is	profile.json 的 equality_tolerance_mode.current 为 null
P1	启动 T00-09 / T00-10A / T00-11 / T00-12	四项均需造价与合同专业输入，可并行推进，是 Gate 0b 的主体